

관리번호

3 - ⑨

## 역사유적(이성산성, 광주향교 등) 관광 자원화

소관부서

문화체육과장 이영수

문화재관광팀장 송동현

담당자 신민정 (☎5335)

역사유적 시민홍보를 통한 방문객 증대 도모 및 지역문화재 보호의식 고취

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2021

### □ 사업개요

- 문화재 경관광장(광주향교, 이성산성) 정비 및 개방
- 관광안내소 및 문화관광해설사 운영을 통한 문화재 홍보
- 관내 문화재 활용 사업 추진
- 「문화재(향교·서원) 활용사업」 운영
  - 친근한 향교 이미지 구축을 위한 다양한 문화·교육·예술콘텐츠 운영
- 문화재 홍보 및 보존의식 고취를 위한 「문화유적 탐방」 추진
  - 하남시민 누구나 문화관광해설사와 함께하는 코스별 우리 시 문화유적지 탐방

### □ 그간 추진사항

- 광주향교 경관광장(2016년), 이성산성 경관광장(2019년) 및 주차장 조성
- 관광안내소 추가 개소 및 문화관광해설사 확충
  - 관광안내소 1개소(광주향교) → 3개소(검단산, 이성산성, 광주향교)
  - 문화관광해설사 3명 → 7명
- 「‘20년 향교·서원 문화재 활용사업」 비대면 및 대면프로그램 운영
- 이성산성 실감콘텐츠 제작 및 활용사업 추진
  - 사업기간 : 2020. 2. ~ 2021. 3.
  - 사업비 : 854백만원(국비 427백만원, 지방비 427백만원)
  - 사업내용 : 하남역사박물관과 이성산성 연계 AR 기반 실감체험 콘텐츠 구축
- 레저축제문화도시 TF팀 운영을 통한 실행가능한 관광 콘텐츠 발굴

□ **문제점 및 대책**

- 특정 문화재 내 문화·예술행사 개최 집중으로 행사, 놀이, 교육 등 다양한 문화재 활용사업 추진 장소 발굴 필요

□ **향후 추진계획**

- 이성산성 서문지 복원, 탐방로 및 문화재 안내판 정비 등 문화재 보수정비 사업 추진
- 이성산성 내 출토유물 활용 관광상품 제작
- 레저축제문화도시 TF팀 회의를 통한 발굴 콘텐츠 세부 실행
- 30-5번 시내버스를 활용한 문화재 홍보 랩핑 추진
- 문화관광해설사 역량강화를 위한 선진지 견학 및 교육 추진
- 「'21년 향교·서원 문화재 활용사업」 공모 선정에 따른 다양한 문화유산 체험 콘텐츠 운영
  - 보조사업자 : (재)경기도향교재단 광주향교
  - 사업기간 : 2021. 5. ~ 2021. 12.
  - 사업비 : 50백만원(국비 20백만원, 시비30백만원)
- 평생교육과 및 광주하남교육지원청 협업을 통한 청소년 대상 「문화유적 탐방」 추진

□ **기대효과**

- 문화재 주변 정비 및 다양한 체험프로그램 운영을 통한 방문 관람객 증대 도모
- 문화재 보존 및 계승 인식 고취

□ **공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
문화재 관광활성화 사업	2018년	세부사업추진 업무 협의
	2019년	사업추진
	2020년	관광TF팀 구성 및 운영
	2021년	관광활성화 프로그램 발굴 및 운영
	2022년	관광활성화 프로그램 발굴 및 확대 운영

□ **소요예산 현황**

○ **재원확보 방안** : 문화재 활용사업 국도비 공모를 통한 국비 확보

○ **연도별 집행계획**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	637			75	131	133	147	151
국비	180			34	35	33	37	41
도비				-	-	-	-	-
시비	467			41	96	110	110	110
기타				-	-	-	-	-

○ **연도별 집행실적**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	166			75	91			
국비	68			34	34			
도비				-				
시비	98			41	57			
기타				-				