

관리번호
5 - ②

재난재해 대응체계 강화

소관부서	안전정책과장 박종현	안전기획팀장 조연식	담당자 박태영 (☎ 5801)
------	------------	------------	------------------

정책목표

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2020

□ 사업개요

- 위기관리 행동매뉴얼 정비 운영 : 30개 유형(자연재난 9, 사회재난 21)
- 안전교육 강화 : 미래세대를 위한 안전교육 시스템 구축

□ 그간 추진사항

- 재난유형 현장조치 행동매뉴얼 작성 및 유지관리(30개 유형 - 매년)
- 안전체험장 기본 및 실시 설계 완료 : '19. 09.
- 안전체험장 건축·전기공사 착공 : '20. 01.
- 안전체험장 물품구매 제작 설치 공사착공 : '20. 02.
- 안전체험장 설치공사 준공 : '20. 06.
- 안전체험장 민간위탁 계약 체결 : '20. 08.
- 안전체험장 개관식 : '20. 11.
- 안전체험장 위탁금 1분기 교부 : '21. 1.
- 안전체험장 위탁금 2분기 교부 : '21. 4.

□ 문제점 및 대책

- 코로나19 수도권 사회적거리두기 2단계 이상으로 체험장 휴관중
 - ※ 사회적거리두기 2단계 미만 조정 시 내부논의 거쳐 부분 개장 검토
- 장기휴관 예상에 따라 '찾아가는 교육' 및 '도슨트투어' 등 언택트 사업 연구개발 추진

□ **향후 추진계획**

- 코로나19 사회적거리두기 단계 조정에 따른 부분 개관 검토
- 2021년 3,4분기 운영보조금 교부 예정(1,2분기 교부완료)

□ **기대효과**

- 발전하는 우리시에 맞게 재난대응 행동매뉴얼 정비로 상황대처 능력 유지
- 전문가를 통한 체험장 위탁운영으로 체계적인 체험교육 실현
- 안전체험 교육을 통해 미래 세대들의 안전의식 생활화로 장기적으로 우리시가 안전한 도시로 거듭 태어날 것으로 기대됨

□ **공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
우리시 전분야에 대한 재난재해 대응시스템 구축 ⇔ 안전도시하남 구현	2018년	재난유형별 위기관리 행동매뉴얼 운영(매년)
	2019년	안전체험장 설치공사 설계
	2020년	안전체험장 설치 완료, 민간 수탁자 선정
	2021년	안전체험장 운영(사회적 거리두기 단계 조정시)
	2022년	안전체험장 운영(프로그램 연구 및 개발 확대)

□ **소요예산 현황**

- 재원확보 방안 : 시비 100%
 - 안전체험장 설치공사 : 602백만원('19년 : 20, '20년 : 582)
 - 안전체험장 위탁운영 : 300백만원('21년 : 300)

○ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023년
계	1,840	0	20	920	300	300	300
국비	0						
도비	0						
시비	1,840	0	20	920	300	300	300
기타	0	-	-	-	-		

□ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	862	0	20	687	155	0	0
국비	0						
도비	0						
시비	862	0	20	687	155		
기타	0	-	-	-	-		

※ 안전체험장 기본 및 실시설계 비용('19~'20), 운영위탁금('20~'21) 포함