

관리번호
6 - ④

# 청년 창업마을 유치

소관부서	기업지원과장	석승호	기업정책팀장	정태현	담당자	이맑은 (☎ 5503)
------	--------	-----	--------	-----	-----	--------------

청년 창업마을 유치·육성으로 지역경제 활성화 및 청년 창업의지를 통한 소자본 창업자의 자립을 지원하고 예비 창업자 및 소자본창업자들의 경제적 부담을 경감

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100%	2020년

## □ 사업 개요

- 자유로운 창조활동 공간, 장비제공 및 교육지원으로 하남시 청년들의 창작활동에 대한 창조성 극대화
- 3D 프린팅, 3D 스캐너 등을 활용한 아이디어 구현 및 장비운용 지원으로 예비창업자 및 소자본창업자의 시제품제작 지원
- AR/VR 등 디지털콘텐츠 관련 다양한 경험 및 교육제공으로 미래산업 육성 기초 마련
- 학생·청년 등 시민을 대상으로 한 창조활동 관련 다양한 교육 프로그램 제공으로 창업접근성 개선

## □ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
소자본 창업자의 자립을 지원하고 예비 창업자 및 소자본창업자들의 경제적 부담을 경감	2018년	실시설계 용역
	2019년	인프라 조성
	2020년	하남창업지원센터 운영
	2021년	청년창업자 육성
	2022년	창업기업으로 육성 및 자립지원

## □ 소요예산 및 재원확보 방안

○ 소요예산 : 325,474천원

- 구축사업비 : 325,474천원 (국 82,500 시 242,974)

※ 2018년도 이월예산 : 165,000천원 (국 82,500 시 82,500 )

※ 2019년도 : 160,474천원

※ 운영 : 하남창업지원센터(Hanam Digital Camp)로 통합운영

(하남창업지원센터 : 하남메이커스페이스, 스타트업, 청년창업마을)

## □ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	324	0	0	324	0	0	0	0
국비	82			82				
도비	0							
시비	242			242				
기타	0							

## □ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	324	0	0	324	0	0	0	0
국비	82			82				
도비	0							
시비	242			242				
기타	0							

## □ 추진사항

○ 2018. 11. 21. : 실내조성공사 기본 및 실시설계 발주

- 하남벤처센터 지하1, 2, 3층의 리모델링을 위한 기본 및 실시설계 용역

○ 2019. 01. 31. : 하남시 전략기업 유치 및 창업활성화 기본계획 수립

○ 2019. 03. 05. : 실내조성공사 기본 및 실시설계 준공

○ 2019. 03. 28. : 사업예산확보 (추경1회)

○ 2019. 07. : 청년창업마을 실내인테리어 공사 발주

- 2019. 10. : 청년창업마을 실내인테리어 공사 준공
- 2020. 04. : 하남디지털캠프 입주기업 모집
- 2020. 05. : 하남디지털캠프 개소 (5.26.)

※ 하남창업지원센터 = 하남메이커스페이스, 스타트업 육성, 청년창업마을

## □ 향후계획

- 디지털분야, 3D 프린팅 분야 등 교육 및 체험공간 제공으로 제조창업  
저변 지속 확대

## □ 검토사항

- 향후 하남형 벤처 발굴, 유치 육성 정책에 맞춰 동종 · 유사업종을 집약화한  
공간 구분 운영 필요

## □ 기대효과

- 자유로운 창조활동으로 청년의 창업의지 고취 및 창업역량 강화
- AR/VR, 미디어 콘텐츠 등 다양한 교육 및 경험제공으로 미래 산업  
발굴 및 육성기반 마련
- 청년실업 제고 및 지역경제 활성화