

관리번호
2 - ⑪

노인건강증진센터 설치 운영

소관부서	건강증진과장 박은숙	운영지원팀장 이영주	담당 박재현 (☎ 6486)
------	------------	------------	-----------------

원도심과 신도심 지역의 노인건강격차를 해소하기 위해 덕풍동 구시청사 (하남 시민행복센터)에 노인건강증진센터를 설치 운영함으로써 노인건강증진을 도모하고자 함

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산		○			5	2023년

□ 사업개요

- 노인건강증진센터 설치 운영
 - 원도심 지역 노인건강관리를 위한 대안 마련
 - 노인건강증진사업 기획 및 노인건강증진업무 추진

□ 그간 추진사항

- '18. 12. 기본계획 수립
- '19. 02. 하남 시민행복센터 내 노인건강증진센터 설치 반영
- '19. 12. 노인건강증진센터 설치 장소 확정 (하남시 (구)시청사)
- '20. 12. 기본 및 실시설계용역 착수
- '20. ~ 현재 설립 진행 중으로 보건소 노인건강증진사업 실적으로 대체 (치매예방관리사업, 심뇌혈관예방관리사업, 구강보건사업 등)
 - ※ 건립 후 원도심 지역 중심 노인건강증진사업 사업 추진 예정

□ 문제점 및 대책

- 노인건강증진센터 운영을 위한 조직 및 인력 필요

□ 향후 추진계획

- '21. 10. : 기본 및 실시설계용역 준공
- '21. 12. ~ '23. 10. : 공사 착공 및 준공
 - ※ 건립추진부서 (회계과)와 협업하여 원도심과 신도심 지역의 노인건강격차 해소를 위한 공공보건의료시설 확충

□ 기대효과

- 노인건강증진센터 설치를 통하여 건강하고 행복한 노인의 삶 유지

□ 공약실행 목표

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
노인건강증진센터 운영	2018년	-
	2019년	장소 확정
	2020년	보건소 노인건강증진 사업 실적으로 대체
	2021년	예산확보 ※코로나19 상황에 따라 변동 가능
	2022년	전담조직 및 인력 확보 ※코로나19 상황에 따라 변동 가능

□ 소요예산 현황

- 재원확보 방안 : 미정

- 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0							

- 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0							