

| |
|------|
| 관리번호 |
| 5-⑪ |

덕풍·신장동 등 원도심 교통체계 개선 [공영주차장, 일방통행 등]

| | | | |
|------|------------|------------|-----------------|
| 소관부서 | 교통정책과장 문용석 | 교통시설팀장 이학준 | 담당자 김영범 (☎5650) |
|------|------------|------------|-----------------|

원도심의 열악한 도로환경 및 주차실태 문제점 등에 대처하기 위해 공영주차장 확보 및 보행환경 개선사업을 통하여 보행자의 안전한 보행환경 확보

| 사업주체 | 예산구분 | 이행 단계 | | | | 추진율 (%) | 완료연도 |
|------|------|-------|------|-------|----|---------|------|
| | | 완료 | 추진 중 | 일부 추진 | 보류 | | |
| 하남시 | 예산 | | ○ | | | 25 | 2023 |

□ 사업개요

- 원도심(덕풍·신장) 공영주차장 확충(주차면 527면) 및 보행환경 개선사업 연계추진
- 사업량
 - 덕풍근린공원 제3공영주차장(덕풍동 435-203번지 일원) / 4,940㎡ / 213대
 - 시민행복센터 지하공영주차장(덕풍동 426-10번지 일원) / 1,825㎡ / 60대
 - 천현동 꿈나무공원 지하공영주차장(천현동 615번지 일원) / 2,283㎡ / 100대
 - 신장동 공기업연계 가로주택정비사업(동부연립일원/신장동 442-7) / 150대
 - 천현동 보행환경개선사업

□ 그간 추진사항

- 2019. 02. 14. : 덕풍근린공원 제3공영주차장 조성 도비신청
- 2019. 11. 26. : 하남시 도시재생 활성화계획(안) 주요 관계부서 의견 수렴 시 신장동 일대 공영주차장 조성요청
- 2019. 12. 13. : 주차장 수급실태 조사용역 준공
- 2020. 01. 06. : 덕풍근린공원 제3공영주차장 지방재정투자 재심사 요청(경기도)
- 2020. 01. 13. : 천현동 꿈나무공원 공영주차장 조성 방침보고
- 2020. 03. 10. : 천현동 꿈나무공원 공영주차장 조성 기본 및 실시설계 용역비 (사업비4억원) 편성 방침보고
- 2020. 03. 05. : 덕풍근린공원 제3공영주차장 택시쉼터 도비(4억원) 신청

- 2020. 03. 17. : 시민행복센터 주거지 주차장 국비(8억원) 신청
- 2020. 03 : 덕풍근린공원 제3공영주차장 지방재정투자 재심사 완료
- 2020. 04. : 덕풍근린공원 제3공영주차장 착공(주차면 213면)
- 2020. 11. 02 : 천현동 꿈나무공원 공영주차장 기본 및 실시설계 착수(주차면 110면)
- 2020. 12. : 시민행복센터 기본 및 실시설계 착수(주차면 101면)

□ 향후 추진계획

- 2021. 08. : 덕풍근린공원 제3공영주차장 준공
- 2021. 08. : 신장동 공기업연계 가로주택정비사업(동부연립일원) 기본 및 실시설계 용역추진 (도시계획과)
- 2022. 10. : 시민행복센터 지하공영주차장 준공
- 2022. 12. : 천현동 꿈나무공원 지하 공영주차장 및 보행환경 개선사업 준공
- 2023. 12. : 신장동 공기업연계 가로주택정비사업(동부연립일원) 준공

□ 기대효과

- 구도심 주차환경 및 주민편의 제공
- 원도심 교통체계 수립으로 보행환경 도모 및 교통안전사고 예방

□ 공약실행 목표

| 최종목표 | 연차별 달성 목표 | |
|--|-------------------------------|--|
| | 연도 | 내용 |
| 덕풍·신장동 등 원도심 교통체계개선 (공영주차장,일방통행 등) | 2018년 | 덕풍근린공원 제3공영주차장 기본 및 실시설계 |
| | 2019년 | 하남시 주차수급실태 조사용역 시행 |
| | 2020년 | 덕풍근린공원 제3공영주차장 착공 |
| | | 천현동 꿈나무 지하 공영주차장 기본 및 실시설계 시민행복센터 기본 및 실시설계 |
| | 2021년 | 덕풍근린공원 제3공영주차장 준공 |
| | 2022년 | 천현동 꿈나무 지하 공영주차장 및 보행환경 개선사업 준공 |
| | | 시민행복센터 지하공영주차장 준공 |
| 2023년 | 신장동 공기업연계 가로주택정비사업(동부연립일원) 준공 | |

□ 소요예산 현황

- 덕풍근린공원 제3공영주차장 조성 : 14,260백만원
 - 국비:700백만원, 도비:400백만원, 시비:13,160백만원
- 천현동 꿈나무공원 지하공영주차장 : 9,600백만원(시비9,600백만원)
 - 주차환경개선 공모사업에 참여하여 국·도비 확보
- 시민행복센터 지하공영주차장 : 4,000백만원
 - 국비:2,400백만원, 시비:1,600백만원
- 천현동 보행환경개선사업 : 600백만원(국비:300백만원, 시비:300백만원)

○ 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023년 이후 |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|
| 계 | 28,903 | 1,400 | 1,000 | 3,900 | 6,081 | 10,540 | 5,982 | 0 |
| 국비 | 3,400 | 700 | | | 800 | 1,100 | 800 | |
| 도비 | 550 | | | | 400 | 150 | | |
| 시비 | 24,953 | 700 | 1,000 | 3,900 | 4,881 | 9,290 | 5,182 | |
| 기타 | | | | | | | | |

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023년 이후 |
|----|-------|-----|------|-------|-------|-------|------|----------|
| 계 | 9,427 | 44 | 4 | 1,385 | 6,301 | 1,693 | 0 | 0 |
| 국비 | 700 | 22 | 2 | 676 | | | | |
| 도비 | 330 | | | | 262 | 68 | | |
| 시비 | 8,397 | 22 | 2 | 709 | 6,039 | 1,625 | | |
| 기타 | 0 | | | | | | | |