

<b>관리번호</b>	<b>사회적경제지원센터 설치</b> <b>[사회적기업 등 사회적경제조직 지원 및 발굴]</b>
6-⑥	

소관부서	도시재생과장 서원숙	사회적경제지원팀장 진성호	담당자 김매튜 (☎5014)
------	------------	---------------	-----------------

사업주체	예산구분	이행 단계				추진율 (%)	완료연도
		완료	추진 중	일부 추진	보류		
하남시	예산	○				100	2019

□ **센터 개설 개요**

- 위 치 : 경기도 하남시 미사강변한강로 290(하남미사 C3BL)
- 규 모 : 132.70㎡
- 개 소 일 : 2019. 4. 23.

□ **그간 추진사항**

- 2017.9.7. : 하남시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례 일부개정 입법예고  
(사회적경제 지원센터 설치 및 운영조항 신설)
- 2018.9.5. : 하남미사 C3BL 내  
「사회적기업 공간 인계인수 및 관리운영 협약」 체결(하남시⇔LH공사)  
※ 협약기간 : 2019.04.20.~2039.03.19.(20년간, 무상임대)
- 2019.4.12. : 위수탁 협약체결(하남시⇔강남대학교 산학협력단)
- 2019.4.23. : 사회적경제지원센터 개소
- 2019.4.23. ~ 6.25. : 사회적경제 창업교육 기초과정 운영(56명 수료)
- 2019.7.10. ~ 7.24. : 사회적경제 창업교육 심화과정 운영(33명 수료)
- 2019.8.28. ~ 10.2. : 사회적경제 창업교육 예비창업자과정 운영(11명 수료)
- 2020.2.28. : 시군지역특화사업 선정(143,840천원)
- 2020.5.28. ~ 7.9. : 사회적경제 창업교육 기초과정 운영(48명)
- 2020.8.13. ~ 10.16. : 사회적경제 창업교육 심화과정 운영(15명)
- 2020.10.12. ~ 10.15. : 협동조합 아카데미 운영(20명)
- 2021.2.12. : 경기도 사회적경제지역특화사업 선정(110,000천원)

□ **향후 추진계획**

- 2019년 (예비)사회적기업 6개사에서 2021년 30개사 발굴 및 육성
- 지속적인 사회적기업 발굴 및 육성 통한 지역 내 취약계층 일자리 창출

□ **기대효과**

- 사회적경제 조직의 발굴 및 맞춤형 인큐베이팅을 통한 지속 가능한 성장을 통하여 취약계층의 안정적 일자리 창출에 기여할 수 있도록 지원

□ **공약실행 목표**

최종목표	연차별 달성 목표	
	연도	내 용
사회적경제지원센터 설치	2018년	하남미사 C3BL 내 「사회적기업 공간 인계인수 및 관리운영 협약」 체결(하남시⇔LH공사) ※ 협약기간 : 2019.04.20.~2039.03.19.(20년간, 무상임대)
	2019년	사회적경제지원센터 설치(2019.4.23. 개소)
	2020년	사회적경제지원센터 운영 및 지원
	2021년	사회적경제지원센터 운영 및 지원
	2022년	사회적경제지원센터 운영 및 지원

□ **소요예산 현황**

○ **재원확보 방안**

- 소요예산 : 260백만원(시비 239백만원, 도비 21백만원)

구분	소요예산	내용	비고
계	260		
인건비	98	사무국장 1명(6급상당), 직원 1명(8급 상당)	센터장:비상근(무보수)
운영비	27	사회적경제지원센터 운영비	
사업비	135	교육, 발굴육성, 홍보마케팅, 네트워크 사업	

